令和8年度工事発注計画

※記載内容は令和8年3月1日現在の計画の為、実際に発注する工事等がこの計画と異なる場合や、この計画に記載のない工事等が発注される場合があります。
※工事契約にあたっては、当社の協力会社台帳に当該工種の登録をしていることが必要となります。

令和8年3月1日現在

NO.	事業所	工事名	工事場所	工期	工種	工事概要	概算予定額	発注予定時期	交通規制	その他
1	上越	上越管内　あと打ちコンクリート補修工	北陸道　朝日IC～柿崎IC 上信道　中郷IC～上越高田ＩＣ	180日	コンクリート工	橋梁あと打ちコンクリート補修工　50m2	20百万円	R7.4月~R7.6月	車線規制	
2	上越	上越管内　路面標示工	北陸道　朝日IC～柿崎IC 上信道　信濃町IC～上越JCT	360日	交通管理・施設工	路面標示工　JIS規格型A1　55,000m 路面標示工　JIS規格型Ｃ1（停止線）　30㎡	10百万円	R7.4月~R7.6月	車線規制	移動・固定規制
3	上越	上越管内　伸縮装置取替工	北陸道　親不知IC～上越IC	180日	橋梁工	伸縮装置取替工E　50m	20百万円	R7.3月中	車線規制	規制含まず
4	上越	上越管内　立入防止柵補修工	北陸道　朝日IC～柿崎IC 上信道　信濃町IC～上越JCT	150日	交通安全・施設工	立入防止柵補修工　100m	5百万円	R7.4月~R7.6月	一般道規制	調書待ち、規制含まず
5	上越	上越管内　逆走防止対策工	上越ＩＣ・親不知ＩＣ・中郷ＩＣ	270日	交通管理・施設工	注意看板設置　2箇所、車線分離標設置　26基 プレッシャーウォール設置　１箇所　他	30百万円	R7.4月~R7.6月	路肩規制	夜間ＩＣ閉鎖含む
6	上越									
7	上越									
8	上越									