令和8年度工事発注計画

※記載内容は令和8年3月1日現在の計画の為、実際に発注する工事等がこの計画と異なる場合や、この計画に記載のない工事等が発注される場合があります。
※工事契約にあたっては、当社の協力会社台帳に当該工種の登録をしていることが必要となります。

令和8年3月1日現在

NO.	事業所	工事名	工事場所	工期	工種	工事概要	概算予定額	発注予定時期	交通規制	その他
1	湯沢	湯沢管内　はく落対策工	関越道　月夜野IC～小千谷IC	360日	橋梁工	漏水防止樋2箇所・土砂流出防止板2箇所・スマートメッシュ11.8m2	15百万円	R8.3月中	車線規制	交通規制は含まない
2	湯沢	湯沢管内　ＴＮ排水施設補修工	関越道　月夜野IC～小千谷IC	300日	土工	円形水路補修84m・ＴＮ集水ます補修33箇所	15百万円	R8.3月中	車線規制	
3	湯沢	湯沢管内　交通管理施設補修工	関越道　月夜野IC～小千谷IC	360日	交通安全・施設工	標識工43箇所・事故対策25箇所・逆走防止対策50箇所・ポストコーン収納設備設置35箇所他	75百万円	R8.3月中	路肩規制	
4	湯沢	湯沢管内　のり面改良工	関越道　月夜野IC～小千谷IC	360日	土工	立入防止柵220m・ブロック積み240m2・のり面補修2箇所	55百万円	R8.3月中	一般道規制	側道規制
5	湯沢	湯沢管内　伸縮装置改良工	関越道　月夜野IC～小千谷IC	240日	橋梁工	伸縮装置取替7箇所	30百万円	R8.3月中	車線規制	規制作業は含まない
6	湯沢	湯沢管内　舗装補修工	関越道　月夜野IC～小千谷IC	390日	舗装工	打換工(表層･小型切削機)　約5,000㎡	60百万円	R8.4月~R8.6月	車線規制	
7	湯沢	湯沢管内　路面標示工	関越道　月夜野IC～小千谷IC	390日	交通安全・施設工	加熱型(外側線・中央破線)　約60,000m加熱型(文字・ドット・ゼブラ)　約6,000㎡	25百万円	R8.4月~R8.6月	車線規制	規制作業は含まない
8										