

※記載内容は令和5年4月12日現在の計画の為、実際に発注する工事等がこの計画と異なる場合や、この計画に記載のない工事等が発注される場合があります。

※工事契約にあたっては、当社の協力会社台帳に当該工種の登録をしていることが必要となります。

令和5年4月12日現在

NO.	事業所	工事名	工事場所	工期	工種	工事概要	概算予定額	発注予定時期	交通規制	その他
1	湯沢	湯沢管内 舗装補修工その1	関越道 水上IC～小千谷IC間	90日	舗装工	打換工(小型切削機) 1,800m2 切削オーバーレイ工 800m2	40百万円	実施済み	車線規制	
2	湯沢	湯沢管内 舗装補修工(その2)	関越道 水上IC～小千谷IC間	390日	舗装工	打換工(小型切削機) 4,300m2 切削オーバーレイ工 1,000m2	80百万円	実施済み	車線規制	
3	湯沢	湯沢管内 転落防止柵設置工	関越道 六日町IC～小千谷IC間	450日	交通安全・施設工	転落防止柵設置工 1,000m	65百万円	実施済み	一般道規制	
4	湯沢	湯沢管内 路面標示工	関越道 水上IC～小千谷IC間	210日	交通管理・施設工	路面標示工 溶融噴射型C1 808m2 路面標示工 JIS規格型B1 65,704m	20百万円	実施済み	車線規制	規制作業は含まない
5	湯沢	湯沢管内 中分排水施設改良工	関越道 142.5KP (水上IC～谷川岳PA間)	150日	土工	用排水溝工 70m コンクリートシール工 800m2	10百万円	R5.4月～R5.6月	車線規制	規制作業は含まない
6	湯沢	湯沢管内 立入防止柵取替工	関越道 土樽PA～小出IC間	210日	交通安全・施設工	立入防止柵全取替工 600m 鋼管くい基礎 400本	40百万円	R5.4月～R5.6月	一般道規制	
7	湯沢	湯沢管内 排水施設補修工	関越道 水上IC～小出IC間	210日	土工	排水溝補修工(ネプラス工法) 30m 円形水路補修工(ネプラス工法) 130m	15百万円	R5.4月～R5.6月	車線規制	
8	湯沢	湯沢管内 伸縮装置改良工	関越道 上下大野原橋 (土樽PA～湯沢IC間)	210日	橋梁工	伸縮装置改良工 50m	15百万円	実施済み	車線規制	規制作業は含まない
9	湯沢	湯沢管内 橋梁付属物取替工	関越道 水上IC～小千谷IC間	210日	橋梁工	橋梁検査路取替工 1箇所 排水管取付金具取替工 60箇所	15百万円	R5.4月～R5.6月	一般道規制	
10	湯沢	湯沢管内 カルバートボックス等補修工	関越道 土樽PA～小千谷IC間	180日	トンネル工 (C-BOX)	漏水防止樋取替工 200m 橋脚番号板設置工 200枚	10百万円	R5.4月～R5.6月	車線規制	規制作業は含まない 規制作業を含む一般道規制有
11	湯沢	湯沢管内 コンクリートシール工	関越道 小出IC～小千谷IC間	180日	土工	コンクリートシール工 2,000m2	10百万円	R5.4月～R5.6月	一般道規制	
12	湯沢	湯沢管内 大型ブロック積工	関越道 上り181.7KP付近 (塩沢石打IC～六日町IC間)	150日	土工	大型ブロック積工 120m	15百万円	R5.4月～R5.6月	一般道規制	
13	湯沢	湯沢管内 自動規制装置設置工	関越道 167.2KP付近 (湯沢IC～塩沢石打IC間)	210日	交通安全・施設工	オートアロー設置工 3基 ガードレール設置工 140m	10百万円	R5.4月～R5.6月	車線規制	
14	湯沢	湯沢管内 注意喚起標識等設置工	関越道 土樽PA～小千谷IC間	210日	交通管理・施設工	単柱式標識設置工 20基 複柱式標識設置工 2基	20百万円	R5.4月～R5.6月	路肩規制	
15	湯沢	湯沢管内 飛雪防止網等落下対策工	関越道 湯沢IC～小千谷IC間	210日	交通安全・施設工	飛雪防止網落下対策工 800m	15百万円	R5.4月～R5.6月	車線規制	